

Återrapportering, integrationsmedel

1. Aktuell status

Rekryteringsprocessen tog längre tid än förväntat vilket innebar att en överenskommelse med lämplig projektledare blev klar först i december. Kartläggningen av utlandsfödda är genomförd vilket inneburit att vi hitintills hittat 20 av 40 utlandsfödda som uppfyller kraven. Praktiken startar troligen under februari.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Rekryteringsprocessen tog lång tid, svårt att hitta lämplig projektledare.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 1			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
25000	208000	187000	208000

Eventuella avvikelser från budget kommenteras.

4. Eventuell korrigerad tidsplan

Ingen förändring.

5. Övriga kommentarer