

2018-04-30

Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon

Ekonomisk sammanställning	Belopp
Byggherrekostnader inkl. projektering	183 000
Entreprenadkostnader	1 068 691
Avsatt under garantitid	0
Total utgift	1 251 691
Investering KF-beslut	1 500 000
Total projektbudget	1 500 000
Avvikelse mot projektbudget	248 309