

Återrapportering, integrationsmedel

1. Aktuell status

Arbetet med förstärkt föreningsbidrag startade under hösten 2016 och är som tidsplanen visar ett treårigt projekt. Under hösten 2016 startade föreningsdialoger och bidrag har fördelats efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden avseende år 2016. Total projektbudget var under 2016 1 470 000 kr och av dessa har 828 000 kr betalats ut till föreningar. Arbetet med förstärkta föreningsbidrag kommer att fortsätta som planerat i genomförandeplanen under år 2017-2018.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Den ursprungliga planen var att fördela ut bidrag till föreningar under hela 2016. Processen kring beslut om att tilldela Kultur & Fritid medel dröjde till hösten 2016. Arbetet med bidragen startade först efter beslut under hösten 2016.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 1			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
848 000	1 470 000	622 000	4 410 000

Eventuella avvikelser från budget kommenteras.

4. Eventuell korrigerad tidsplan

Tidsplanen fortlöper som beskrivet i genomförandeplan.

5. Övriga kommentarer