

Återrapportering, integrationsmedel

1. Aktuell status

Projektet Simskola för icke simkunniga gymnasieungdomar genomfördes som en simkurs på Framnäsbadet under tidig höst 2016 mellan 1-18 augusti. Projektet genomfördes med ett lyckat resultat där 64st ungdomar var anmälda från start och 36st fullbordade kursen. Av de 36st som fullbordade kursen var det 24st ungdomar som blev simkunniga. Flera av de återstående som fullbordade kursen men som hade en bit kvar till fullständig simkunnighet har under sen höst 2016 återvänt till simhallen och utvecklat sina simkunskaper. En förklaring för de ungdomar som inte fullbordade kursen var att flera av dem redan hade tillräcklig simkunskap när kursen startade.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Till största del har inga avvikelser från genomförandeplan uppstått. En del som inte var påtänkt från början i denna kurs men som infördes var livräddning. Genom inköp av skriften Bad- och våtvett som i normala fall ingår i simundervisningen gavs både en teoretisk och praktisk genomgång i livräddning. Genom att först lära sig teorin och sedan i praktiken genom att öva på livbojar och dockor tillfördes också kunskaper inom livräddning.

Ytterligare en avvikelse var att målgruppen gymnasieungdomar även kom att omfatta högstadiееlever. Åldern på ungdomarna blev då mellan 15-19 år istället för ursprungstanken på 16-19 år.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget

Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
150 000	150 000	0	150 000

4. Eventuell korrigerad tidsplan

Ingen korrigerad tidsplan utan projektet genomfördes under tidig höst 2016 mellan 1 augusti till 18 augusti och är nu avslutat.

5. Övriga kommentarer

Efter genomfört projekt är viljeriktningen att implementera denna form av simundervisning i den ordinarie verksamheten. Genom att ha tagit till sig det positiva samt de områden som går att utveckla ser man med goda utsikter på en positiv utveckling.