

Återrapportering, integrationsmedel

1. Aktuell status

Satsningen på en resursförstärkning på Sockerbrukets ungdomsverksamhet (SUV) har startat under 2016 i och med rekrytering med breddad språkkompetens och kommer att sträcka sig till 2018. Arbetet med att fortsatt förändra och förbättra verksamheten i syfte att minska polarisering, förhindra utanförskap och förbättra samarbete med andra målgrupper som möter ungdomar pågår.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Inga avvikelser från genomförandeplan under 2016.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 2016-2018			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
224 000	224 000	0	1 124 000

4. Eventuell korrigerad tidsplan

Inga förändringar mot tidsplan i genomförandeplan.

5. Övriga kommentarer