

## Återrapportering, integrationsmedel

### 1. Aktuell status

Projektet Språkstudio fick 110 000kr i projektbudget och uppbyggnaden av verksamheten har pågått under hösten 2016. Nu har man kommit till punkten gällande placering. Efter många tankar och diskussioner i bibliotekets arbetsgrupp som arbetar med mångspråk, integration och ingår i projektgruppen kom man fram till att inte ha en specifik plats, ett specifikt rum som språkstudio utan att den fick bli mer eller mindre "flytande" i hela biblioteket. Resultatet blev en mobil "språkstudio" med endast ett par fasta platser innehållandes surfplattor monterade på bord i direkt anslutning till hyllorna med lättläst för vuxna och utländska språk samt fyra surfplattor till utlån på själva biblioteket. Surfplattorna har utrustats, liksom de som används på SFI, med appar och program för språkinläring, lexikon mm. samt information om svenska samhället och hur det fungerar. Även böcker på andra språk, ej skolspråk, ingår i språkstudiosatsningen. För att lära sig ett nytt språk behöver man bra kunskaper i sitt eget och det är viktigt att ta del av litteratur från hemlandet och/eller hemspråket.

### 2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Projektet har utfallit som planerat i genomförandeplan.

### 3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 2016			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
110 000	110 000	0	110 000

### 4. Eventuell korrigerad tidsplan

Tidsplanen har i stort sett följts. Det som återstår är att få igång bockcirkelverksamhet i samarbete med SFI samt införskaffande av betal-appar.

### 5. Övriga kommentarer

Från och med 2017 och framåt kommer språkstudion att upprätthållas och uppdateras i enlighet med bibliotekets ordinarie verksamhet.