

Återrapportering, integrationsmedel

1. Aktuell status

En utbildning i klarspråk riktad till kommunens kommunikatörer och kommunikationsansvariga har genomförts i december 2016. Arbetet ska fortsätta genom intern utbildning av andra nyckelgrupper: nämndsekreterare, handläggare och chefer. Vidare planeras utbildningsinsatser i inkluderande kommunikation kring bildval (både rörlig och stillbild). I

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

Aktiviteterna har blivit något förskjutna tidsmässigt men genomförs omfattningsmässigt enligt plan.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 1			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
32 000	100 000	+68 000	

Eventuella avvikelser från budget kommenteras.

4. Eventuell korrigerad tidsplan

Beskrivning av eventuella förändringar i tidplanen.

5. Övriga kommentarer