

## Återrapportering, integrationsmedel

### 1. Aktuell status

*Kortfattad beskrivning av hur arbetet med satsningen har fortlöpt och hur situationen ser ut just nu.*

Under hösten 2016 har en arbetsgrupp med representation från de förvaltningar som idag kommer i kontakt med målgruppen för insatsen träffats. Arbetsgruppen har på uppdrag av TSI-styrgrupp arbetet med att ta fram ett förslag på insats och genomförandeplan som skapar förutsättningar för ett hållbart arbete med förstärkt familjestöd. Arbetet riktat mot målgruppen kommer påbörjas under 2017.

### 2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan

*Aktiviteter och moment som inte utfallit så som planerats.*

Genomförandeplan ännu inte upprättad.

### 3. Eventuella avvikelser från projektbudget

År 1			
Utfall dec	Budget	Avvikelse	Total budget
0	3 000 000	3000 000	9 000 000

*Eventuella avvikelser från budget kommenteras.*

### 4. Eventuell korrigerad tidsplan

*Beskrivning av eventuella förändringar i tidplanen.*

Genomförandeplan ännu inte upprättad.

### 5. Övriga kommentarer